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Таксономия (от греч. taxis – строй, по‑рядок,  расположение  по  порядку и nomos – закон) – теория класси‑
фикации и систематизации сложнооргани‑
зованных  областей  действительности, 
имеющих обычно иерархическое строение 
(органический мир, объекты  географии, 
геологии, языкознания, этнографии и т. д.). 
Таксон – группа объектов, предметов, объ‑
единяемых  по  каким‑либо  признакам, 
свойствам в одну категорию [1].
Понимая масштаб применения таксо‑
номии в проектном управлении, мы отдаем 
себе отчет в том, что в рамках одной статьи 
невозможно охватить стороны данной те‑
мы. По этой причине основное внимание 
будет уделено месту таксономии в процес‑
сах разработки и использования классифи‑
каторов проектов, а также смежным с ними 
аспектам теории и методологии исследо‑
вания.
Скудные упоминания об использова‑
нии таксономии носят, как правило, фраг‑
ментарный  или  случайный  характер. 
Некоторые базовые элементы таксономи‑
ческих начал  в проектной деятельности 
можно найти в специализированной лите‑
ратуре [2–7]. Однако такие работы заметно 
Клименко Эдуард Юрьевич – кандидат физи-
ко-математических наук, начальник отдела 
департамента информатизации и корпоративных 
процессов управления ОАО «РЖД».
Неизвестный Сергей Иванович – кандидат 
физико-математических наук, директор учебного 
центра Отраслевого центра разработки и внедре-
ния информационных систем ОАО «РЖД». 
35
•МИР ТРАНСПОРТА 02’12
отличаются от тех [8–12], где применение 
таксономических принципов рассматри‑
вается более глубоко и подробно.
Выполнение одного проекта в обосо‑
бленном варианте ни в коей мере нельзя 
сравнивать с той же задачей при наличии 
портфеля проектов, конкуренции за огра‑
ниченные ресурсы. Как добиться миними‑
зации  распыления  ресурсов,  усилий 
и средств на второстепенные незначимые 
мероприятия, достижения стратегических 
результатов для своего предприятия? Най‑
ти ответ на подобный вопрос можно с по‑
мощью таксономии, систем классифика‑
ции элементов управления.
Профессиональная и системная класси‑
фикация элементов управления позволяет 
выявить глубинные причинно‑следствен‑
ные связи и фундаментальные различия 
между ними, что является важным факто‑
ром при формировании стратегии развития 
портфеля проектов предприятием.
В  силу  своей фундаментальной  сущ‑
ности проектная деятельность всегда име‑
ет  дело  с новизной, нерешенными про‑
блемами, нуждается в творческом подходе 
к решаемым задачам. В этой связи инстру‑
менты обобщения,  средства  таксономии 
играют  существенную роль. Значимость 
таксономии становится  тем больше, чем 
больше масштаб бизнеса предприятия, чем 
крупнее и комплекснее реализуемые про‑
екты и программы.
Таксономия как инструмент управления 
особенно  востребована  при  создании 
многоуровневых систем, принадлежащих 
территориально распределённым органи‑
зациям типа ОАО «Российские железные 
дороги». При разработке принципов еди‑
ного информационно‑технологического 
пространства этого холдинга применение 
таксономического подхода принесло ощу‑
тимый формирующий результат, позволи‑
ло более чётко увидеть рецидивы дублиро‑
вания,  распыление  ресурсов,  наметить 
рациональные пути  совершенствования 
стратегии [13].
1. ГРУППЫ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ И АРХИТЕКТУРА 
КЛАССИФИКАТОРОВ
Метрики классификации могут  кон‑
струироваться на основе различных групп 
признаков.
Многозначные признаки – метрика пред‑
ставляется  несколькими  дискретными 
признаками (например: правша – левша – 
амбидекстр, интроверт – экстраверт – ге‑
тероверт).
Вероятностные признаки  –  метрика 
с несколькими наборами вероятностных 
признаков, когда один может плавно пере‑
текать  в  другой,  а  индикатору метрики 
соответствует величина вероятности того 
или иного признака. Значение индикатора 
находится в диапазоне пересечения дове‑
рительных интервалов (областей толерант‑
ности) двух или более классификационных 
признаков метрики, задаваемых фильтром 
классификатора (например, метрика ком‑
петенции:  совершенный уровень – про‑
фессиональный – начальный – дилетант‑
ский, что отвечает следующим диапазонам 
компетентности:  100–95%, 97–80%, 80–
50%, менее 50%).
Взаимоисключающие признаки – по сути, 
два противостоящих признака. Использу‑
емый  в  этом  случае принцип называют 
дихотомическим, а сами признаки – бифур-
кационными,  т. е.  в определенный период 
времени может наблюдаться либо один, 
либо другой признак (например: практи‑
ческий –  теоретический,  принудитель‑
ный – доверительный и т. д.).
Взаимодополняющие признаки – два или 
более, без перекрытия значений, в отличие 
от вероятностных (например: метрика тип 
деятельности: производственная, проект‑
ная и т. д.).
2. ТАКСОНОМИя В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕдПРИяТИЕМ
Применение  таксономии не сводится 
лишь к процедуре классификации элемен‑
тов управления. На предприятиях с раз‑
витыми бизнес‑процессами такой инстру‑
ментарий нужен прежде всего для систем‑
н о й   р а з р а б о т к и   и   в н е д р е н и я 
классификаторов, и  только после  этого 
запускается процесс классификации как 
таковой.
В качестве области применения таксоно‑
мии выступает, к примеру, формирование 
плана работ в проектной и производственной 
деятельности предприятия. В современной 
технологии этот элемент управления назы‑
вают СДР (структурная декомпозиция работ, 
в англоязычной литературе – Work Breakdown 
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Structure, WBS). В профессионально зрелых 
корпоративных системах управления про‑
ектами (КСУП) аббревиатуру СДР представ‑
ляют двумя разными сущностями:
1) структура декомпозиции работ;
2) структурная декомпозиция работ.
Структура декомпозиции является ос‑
новной областью применения таксономии, 
структурная декомпозиция работ – обла‑
стью, где доминирует процедура классифи‑
кации. Образно говоря, при классифика‑
ции работ конструируется «шкаф с полоч‑
ками»,  а  затем  «полочки»  заполняются 
самими работами. И прежде чем расклады‑
вать работы, нужно знать, куда их раскла‑
дывать и  как. Очевидно,  что приоритет 
в данном случае остается за таксономией: 
даже если мы составим полный исчерпы‑
вающий перечень работ, но разложим их 
не по тем «полкам», общий результат вы‑
полнения  всей  совокупности  операций 
окажется несистемным, некачественным, 
а может случиться и так, что процесс во‑
обще не будет иметь никакого результата.
Порядок  действий  при  применении 
таксономии предполагается таким:
■ системный обзор объекта таксономии 
на предмет выделения возможных метрик;
■ системный обзор объекта на предмет 
выделения  значимых метрик  (например, 
с точки зрения бизнес‑целей);
■ определение значимых индикаторов 
метрик (допустим, цифровых значений);
■ проверка найденных метрик и их ин‑
дикаторов на тестовых массивах данных, 
пилотных выборках;
■  коррекция метрик  и  индикаторов 
по результатам пробного применения;
■ экстраполяция метрик и индикаторов 
на репрезентативную выборку (например, 
полную выборку,  генеральную совокуп‑
ность);
■ создание таксономического шаблона, 
каркаса таксономической конструкции;
■  выявление  требований к  субъектам 
таксономии  (разработчикам  процесса 
классификации, руководителю процесса, 
исполнителям и т. д.);
■ разработка процесса классификации;
■ запуск, сопровождение, развитие про‑
цесса классификации.
Примером базовых принципов приме‑
нения таксономии в управлении проектами 
могут быть:
1. Применение таксономии к разработ‑
ке классификаторов должно соответство‑
вать  конкретным  целям  и  SMART‑
принципу.
2. Классификация проводится с пози‑
ций системного подхода. Иерархическая 
структура классификаторов призвана от‑
ражать системные взаимосвязи наблюдае‑
мых  явлений,  в  частности  не  должны 
в одну группу объединяться метрики раз‑
ных уровней рассмотрения, т. е. нерядопо‑
ложные сущности.
3. Процедуры  таксономии учитывают 
степень достоверности определения вход‑
ных параметров объектов классификации, 
их точность и надежность.
4. Необходимо  соблюдать  однознач‑
ность применения процедуры классифи‑
кации ко всей выборке объектов.
5. Основа оценки результатов работы 
классификатора – репрезентативность вы‑
борки объектов классификации.
6. Классификация обязана предусма‑
тривать учет характеристик и особенностей 
субъектов  таксономии:  кто  занимается 
и будет  заниматься классификацией, кто 
руководит процессом, какова степень субъ‑
ективизма в этом процессе.
7. Конструктив классификатора обе‑
спечивает максимальную эффективность 
(минимум  затрат и максимум качества) 
с точки зрения достижения стратегической 
цели портфеля проектов. Классификатор – 
это и анализатор, и систематизатор, и дис‑
петчер, и фильтр объектов классификации.
3. СВяЗь С дРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
3.1. Системообразующий смысл
При системном подходе к управлению 
проектами  (УП)  таксономия проникает 
во все элементы процесса. Она же является 
одним из системообразующих компонен‑
тов КСУП. Уже  на  этапе  становления 
стратегических бизнес‑целей необходимо 
привлекать таксономию. Естественно, что 
формирование продуктивной организаци‑
онной структуры предприятия (ОСП) ба‑
зируется именно на ее применении и еди‑
ной  корпоративной  информационной 
системе. Проиллюстрируем на примере 
связь таксономии и инструментов КСУП.
Мало кто из менеджеров российских 
предприятий знает, что почти во всех ко‑
робочных инструментах УП имеется пара‑
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метр приоритет задачи,  а  если они и  за‑
мечали его, то скорее всего не совсем по‑
нимают,   как   и   з ачем   е го   можно 
использовать. В инструментальной системе 
управления проектами к портфелю про‑
ектов применяется метрика классифика‑
тора  приоритет проекта.  Конкретное 
значение метрики называют индикатором. 
Допустим, метрика приоритет проекта 
может иметь пять  значений: от  высшего 
(один), до низшего (пять).
В зависимости от значения индикатора 
на выполнение проекта выделяются соот‑
ветствующие средства. В частности, про‑
цедура их выделения может регламентиро‑
вать  недоступность  ресурсов  проектов 
высокого приоритета для проектов более 
низкого уровня. Доступ к ресурсам в про‑
ектах с равным приоритетом допускается 
только по согласованию с руководителями 
проектов и руководителем «ресурсодержа‑
щего» подразделения. Если руководитель 
проекта получил от руководства предпри‑
ятия приоритет, например, под номером 
три, он может забрать ресурсы у проектов 
со значениями пять и четыре, при исполь‑
зовании предписанной схемы согласова‑
ния, но ему не доступны ресурсы, закре‑
пленные за проектами с приоритетом два 
и тем более один.
Параметр приоритет проекта позволя‑
ет сконцентрировать ресурсы на стратеги‑
чески важных для предприятия направле‑
ниях, не распылять ограниченные  сред‑
ства.  Он  воспринимается  как  рычаг 
реализации  стратегического  управления 
портфелем проектов.
В практике профессионального менед‑
жмента таксономия берет на себя функции 
построения структур проекта. В этой связи 
она может делиться на прикладные разде‑
лы, например:
■ таксономия бизнес‑процессов;
■ таксономия ОСП;
■ таксономия в целеполагании;
■ таксономия качества;
■ таксономия проблем;
■ таксономия рисков;
■ таксономия в управлении изменени‑
ями;
■ таксономия контроля и отчетности;
■ таксономия психоаналитических ме‑
тодов и психологических портретов участ‑
ников проекта и др.
Следует отметить,  что  едва  ли не  все 
предприятия страны, включая транспорт‑
ные, так или иначе применяют таксоно‑
мические подходы, но большая их часть 
либо  только  еще пытается  освоить  этот 
подход, либо практикует его фрагментар‑
но. Между тем, применение таксономии 
эффективно лишь в том случае, если оно 
касается не какой‑то ограниченной части 
структур предприятия, а стремится к мак‑
симуму.
3.2. Стартовый инструмент упорядочения 
и снижения хаоса
Мир не в состоянии оставаться черно‑
белым, он наполнен цветами, их оттенками 
и полутонами. Мир не может быть одно‑
значно четкой, полностью детерминиро‑
ванной системой. Однако восприятие че‑
ловека устроено так, что он во всем стре‑
мится к определенности. Неопределенность 
настораживает, формирует  постоянную 
напряженность, вносит внутренний дис‑
комфорт, пугает.
Разумная, рациональная деятельность 
человека направлена на систематизацию 
имеющихся ресурсов, получаемой инфор‑
мации, знаний и опыта. Именно посред‑
ством этого он  достигает  одну из  своих 
важнейших целей:  энергетическую, про‑
странственную,  культурную,  духовную 
экспансию. И получает то, что мы обычно 
называем поступательным развитием.
Точно такие же цели предполагают и из‑
вестные сегодня особенности таксономии 
в масштабе отдельного проекта, портфеля 
проектов. Они в значительной мере при‑
званы помочь в преодолении управленче‑
ского, методического,  технологического 
хаоса;  повысить  эффективность и  при‑
быльность предприятия.
3.3. Мерило зрелости организации и биз-
неса
Применение таксономии есть следствие 
становления зрелости, высокой мотивиро‑
ванности персонала предприятия на до‑
стижение стратегических целей. С ее уча‑
стием удается подчинить управление но‑
вым  требованиям,  приспособить  его 
к меняющимся задачам и условиям жизни, 
реально оценивать свои перспективы. Это 
позволяет дифференцировать уровень зре‑
лости  бизнес‑процессов  с  достаточной 
38
•МИР ТРАНСПОРТА 02’12
точностью, надежностью и управлять про‑
изводством с большей эффективностью.
Существенной характеристикой потен‑
циала развития предприятия является воз‑
можность  (способность)  действовать 
в ситуации неопределенности. Проектная 
деятельность,  процессы  непрерывного 
самосовершенствования отличаются из‑
вестной степенью неопределенности, ко‑
торая  постепенно  устраняется  по мере 
разработки проектов, приводя к переопре‑
делению проблем. Для  зрелого бизнеса, 
очевидно опирающегося на таксономиче‑
скую методологию, все более стремление 
доходить до сути вещей, выяснять истин‑
ные причины явлений и работать не столь‑
ко с их следствиями, сколько с ними сами‑
ми [10–11].
3.4. База для системной бизнес-модели
Таксономия  есть  один  из  основных 
инструментов саморегуляции, синергетики 
предприятия, организации обратной связи 
в системе управления. Она дает цельную, 
многостороннюю картину  в  отношении 
предмета исследования, возможность реа‑
лизовать базовый принцип системности, 
добиться полноты охвата явления. Ее при‑
менение оправдано  только при наличии 
в  процессе  всего  системного  арсенала: 
взаимной обусловленности таксонометри‑
ческих элементов, полноте их охвата, ие‑
рархическом построении структур, целе‑
полагании  в  ходе проектирования  кон‑
струкций,   с   новыми   свойствами 
и характеристиками.
Порой таксономия используется одно‑
боко,  и  тогда  результат  ее  оказывается 
неполным, а то и вовсе дискредитирующим 
идею. Так, например, виды деятельности 
на предприятии можно разделить на два 
основных  типа: производственную и про-
ектную. И в этом случае многое  зависит 
от последующего применения классифи‑
кации. Если предприятие проектно‑ори‑
ентированное,  а  в  его  делопроизводстве 
присутствует паритет двух типов деятель‑
ности, то построить эффективную органи‑
зационную структуру, допустим усиленную 
матричную,  вряд  ли  удастся.  С  другой 
стороны, даже если руководство понимает 
приоритетность проектной деятельности, 
но при этом в организации процессов вза-
имодействия (в других терминах – в управ-
лении коммуникациями) доминантой явля‑
ются вертикальные связи в ущерб горизон-
тальным ,   то   и   тогда   применение 
таксономии не будет иметь положительно‑
го эффекта.
Таким образом, мы приходим еще к од‑
ному  выводу:  применение  таксономии 
оказывается неэффективным без исполь‑
зования иерархических принципов,  без 
определения приоритетности в рядополо‑
женных элементах, без системного постро‑
ения оценок результатов и анализа дости‑
жения таксономических целей.
3.5. Инструмент повышения производи-
тельности
Еще один аспект: таксономия позволя‑
ет существенно повысить производитель‑
ность познавательных технологий (таксо‑
номия баз знаний). Важнейшим индикато‑
ром  здесь  являются  интегрированные 
компетенции сотрудников.  (Собственно, 
и саму сущность компетенция применение 
таксономии  переводит  в  более  чёткое 
и однозначное понимание: компетенция – 
это совокупность знаний, опыта и навыков.)
Без  систематизации  знаний,  опыта 
и навыков каждого сотрудника, без орга‑
низации системы их получения и обмена 
принципиально невозможны профессио‑
нальное совершенствование, непрерывное 
образование и  улучшение  деятельности 
предприятия. В этой связи определяющую 
роль играет  структуризация профессио‑
нальных  знаний  и  компетенций  [11]. 
На предприятиях, не использующих так‑
сономический подход к созданию подоб‑
ных систем, люди трудятся, по сути, инди‑
видуально, у них нет полноценной возмож‑
ности передать свой опыт, знания коллегам. 
Это значительно осложняет формирование 
продуктивной корпоративной культуры, 
благоприятной рабочей среды, атмосферы 
взаимопомощи, взаимовыручки, приводит 
к необходимости совершать лишние дей‑
ствия, прикладывать ненужные усилия, что 
ведет к высоким затратам, снижает произ‑
водительность  труда,  устойчивость и на‑
дежность бизнес‑процессов.
В организациях, где заботятся о нако‑
плении,  обмене и  развитии  «банка  зна‑
ний», где сформирована система внутрен‑
него обучения, повышается уровень управ‑
ляемости  ресурсами  и  производством 
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в целом, снижается зависимость от потерь 
при  адаптации новых  сотрудников,  рас‑
ширении масштабов бизнеса. То есть са‑
мым  значимым  в  процессе  повышения 
производительности труда является обе‑
спечение непрерывного распространения 
в коллективе лучшего опыта, совершенных 
технологий,  прогрессивных  видов про‑
мышленного сервиса.
4. ПРИМЕРЫ МЕТРИК 
И ИНдИКАТОРОВ
1. Критерий классификации по важности 
влияет на  уровень доступности ресурсов 
в проектах и методику их выделения. По су‑
ти, это приоритет проекта, устанавливае‑
мый руководством. Он является рычагом 
стратегического  управления  ресурсами, 
портфелем проектов. Пример индикаторов 
метрики  «важность  проекта»  приведен 
в таблице 1.
2. Критерий классификации по типу про-
екта  действует  при  выборе  методики 
управления и шаблона проекта. В зависи‑
мости от типа выбирается одна из шести 
методик реализации проекта и соответству‑
ющий шаблон.
3. Критерий классификации по стоимо-
сти  ориентирован на методику  ведения 
проектов (защита финансовых меморанду‑
мов, мониторинг затрат и инвестиционных 
показателей, выделения и использования 
ресурсов).
4. Критерий классификации по уровню 
участия  на  характеристики  участников 
проекта, состав проектной команды, мето‑
дику  обмена  информацией  в  проекте, 
степень  ответственности  и  отчетности 
(см. таблицу 1).
Уточним типы критериев важности (та‑
бличная позиция № 1):
■ приоритетный – проект, направленный 
на реализацию значимых стратегических 
бизнес‑целей,  в проектной деятельности 
выполняется в первую очередь, на него вы‑
деляются все необходимые ресурсы;
■ важный – проект, имеющий косвенное 
влияние на достижение бизнес‑целей пред‑
приятия;
■ повседневный – проект, выполняемый 
в рамках стандартных обязанностей подраз‑
делений предприятия (как правило, носит 
характер фоновой деятельности).
Типы критериев уровня участия (таблич‑
ная позиция № 4):
■ корпоративный – проект, в котором за‑
действованы сотрудники всех структур пред‑
приятия и любые заинтересованные звенья 
холдинга;
■ масштабный – проект, в котором уча‑
ствуют сотрудники всех структурных подраз‑
делений предприятия и группы предприятий 
холдинга;
■ комплексный – проект, которым заняты 
работники нескольких структурных подраз‑
делений предприятия;
Таблица 1
Пример метрик и индикаторов классификатора проектов
№ 
п/п
Таксоно-
мическая 
метрика 
(критерий 
классифика-
ции)
Индикатор (значение метрики)
A B C D E F
1 По важ-
ности (для 
достижения 
бизнес-це-
лей)
Приоритет-
ный
Важный Повсед-
невный
2. Тип проекта Тип бизне-
са 1
Тип бизне-
са 2
Тип бизне-
са 3
Тип
бизнеса 4
Тип бизне-
са 5
Проекты 
развития
3. По стоимо-
сти
Очень круп-
ный (более 
$5 млн) 
Крупный
($2–5 млн)
Средний
($1–2 млн)
Малый
(от $50 тыс. 
до $1 млн)
Локальный
(до $50 тыс.)
4. По уровню 
участия
Корпо-
ративный 
(в рамках 
холдинга)
Масштаб-
ный (в рам-
ках группы 
предпри-
ятий)
Комплек-
сный (в рам-
ках предпри-
ятия)
Монопро-
ект (в рам-
ках одного 
подраз-
деления 
предпри-
ятия)
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■ монопроект – осуществляется в рамках 
одного подразделения предприятия.
При составлении классификатора про‑
ектов не следует поддаваться соблазну охва‑
тить как можно больше критериев оценки. 
Технология тут может быть следующей:
■ составление полного перечня метрик 
проектов (с проведением анализа своими 
специалистами и/или привлечением про‑
фильных экспертов);
■  оценка  степени  влияния метрики 
на проект, портфель проектов, бизнес‑цель 
предприятия;
■ приведение оценки влияния в одну 
метрику (например, в ROI предприятия);
■ ранжирование метрик в единой шкале 
оценок;
■ отбор четырех‑пяти самых значимых 
метрик;
■ повторный анализ достаточности вы‑
бранных метрик с проекцией их на порт‑
фель проектов и при необходимости кор‑
рекция состава выбранных критериев.
Так, например, при конструировании 
классификатора многие разработчики име‑
ют дело с метрикой «длительность проекта». 
Без применения таксономических принци‑
пов результат их усилий будет перегружать 
конструктив классификатора. Если же по‑
дойти к решению проблемы системно, при‑
менив таксономию, то можно обоснованно 
упростить  классификатор. С  системной 
точки зрения все начинается с составления 
полной выборки проектов предприятия: 
и тех, что выполняются, и тех, что выпол‑
нены, и  тех,  что намечаются  в  будущем 
по плану развития предприятия. Затем про‑
водится частотный анализ проектов по па‑
раметру длительность; исследуется распре‑
деление проектов по длительности на пред‑
мет  выявления  сгруппированности 
(кластерный анализ) и проводится сопо‑
ставление результатов этого анализа с рас‑
пределением сроков и оценкой опыта веду‑
щих специалистов предприятия в данной 
области.
Предположим, в результате такого ана‑
лиза мы пришли к выводу, что обоснован‑
но делить проекты по длительности на три 
группы:  1) краткосрочные –  менее  двух 
месяцев; 2) среднесрочные – двух месяцев 
до двух лет; 3) долгосрочные – более двух лет.
Далее создаем выборку сущностей про‑
ектов, на  которые  это  деление  значимо 
влияет. Допустим,  самая  значимая  сущ‑
ность в нашем случае – организация об‑
ратной связи, периодичность отчетности 
в жизненном цикле проекта. Опыт многих 
успешно работающих предприятий пока‑
зывает, что наиболее эффективной перио‑
дичностью отчетности для среднесрочных 
проектов  является  еженедельная  отчет‑
ность. Отчетность в краткосрочных  про‑
ектах может быть ежедневной, а отчетность 
в долгосрочных –  ежемесячной. С  другой 
стороны, анализ объема выборки кратко‑
срочных  проектов  показывает,  что, 
во‑первых, этих проектов на предприятии, 
как правило, менее 5%; во‑вторых, их при‑
оритет обычно низкий. Последнее обсто‑
ятельство показывает, что ни один руково‑
дитель  не  станет  требовать  ежедневной 
отчетности по малоприоритетному двух‑
месячному проекту: здравый смысл и па‑
раметры делопроизводства  диктуют,  что 
достаточно  использовать  отчетность 
по этим проектам раз в неделю.
Анализ выборки долгосрочных проек‑
тов свидетельствует,  что несмотря на от‑
носительно  небольшое  их  количество 
в портфеле предприятия, они, как правило, 
имеют очень высокий приоритет. По таким 
проектам  руководство,  подчеркивая  их 
первоочередность  для интересов произ‑
водства, требует не ежемесячной отчетно‑
сти, а еженедельной. Иными словами, мы 
окончательно  приходим  к  выводу,  что 
на  данном предприятии  все  процедуры 
контроля по проектам сводятся к ежене-
дельной отчетности. В целом же получается, 
что  в  классификаторе проектов именно 
этого  субъекта  управления метрика дли-
тельность не нужна.
В проблеме оптимизации классифика‑
тора  (нахождении оптимального количе‑
ства и качества метрик) всегда присутству‑
ет  дилемма:  полнота  и  простота.  Чем 
меньше метрик  в  классификаторе,  тем 
проще и понятнее сам процесс классифи‑
кации.
Тяжело управлять автомобилем с пят‑
надцатью педалями!
5. РОЛь ТАКСОНОМИИ 
В СОЗдАНИИ ФИЛьТРА ИдЕЙ
Естественной составляющей жизнен‑
ного  цикла  проекта  выступает  работа 
с исходными идеями подготовительного 
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процесса,  который  является  стартовым 
элементом фазы «инициация». Относи‑
тельно портфеля проектов этот процесс 
отбора идей становится ярким показате‑
лем наличия стратегического управления 
предприятием, поскольку демонстрирует 
и  единство методологических  принци‑
пов,  и  целенаправленность  ресурсной 
политики.
Основные  задачи  таксономии в про‑
цессе работы с идеями:
1. Проведение  системного,  полного 
сбора идей, их учет и хранение.
2. Создание конструктива метрик идей.
3. Разработка технологии оценки и из‑
мерения индикаторов идей.
4. Использование инструмента систем‑
ного анализа.
5. Выбор эффективной процедуры тех‑
нико‑экономического обоснования (ТЭО) 
проекта.
6. Создание конструктива критических 
значений индикаторов идей  (принципы 
функционирования и построения фильтра 
идей).
7. Сопоставление входных индикаторов 
проекта с параметрами фильтра (процеду‑
ры объективной фильтрации,  сравнения 
входных параметров идеи с установленны‑
ми параметрами фильтра).
8. Определение целей механизма при‑
нятия решения:
■ убрать идею как в принципе несосто‑
ятельную (поместить в соответствующий 
раздел архива);
■ отложить идею как несвоевременную;
■  пересмотреть‑уточнить параметры 
идеи и обстоятельства ее реализации;
■ подготовить идею к реализации (пере‑
вести в стадию активизации инициирова‑
ния проекта);
9. Разработка процедуры диспетчериза‑
ции архива идей.
10. Включение  в процесс  реинжини‑
ринга и улучшение работы с идеями.
11. Перевод идеи в состояние проекта.
Собственно фаза «инициации проекта» 
и заканчивается принятием решения о це‑
лесообразности начала проектирования, 
и базовым инструментом  здесь для обо‑
снованного решения может быть именно 
таксономия.
Классификатор идей при этом строится, 
например, на таких метриках:
■ источник идеи (профессиональность, 
надежность, авторитетность);
■ крупномасштабный уровень (межго‑
сударственный,  государственный, отрас‑
левой и т. д.);
■ характеристики объекта (сложность, 
системность,  одно‑ или многофункцио‑
нальность);
■ тип объекта: полностью уникальный, 
инновационно‑ориентированный, систе‑
матический (типичный, рядовой, стандарт‑
ный);
■ связь с другими объектами (связан/не 
связан с иными идеями, связан/не связан 
с  проектом портфеля,  связан/не  связан 
с  существующими  бизнес‑процессами 
предприятия);
■ отношение объекта к субъекту: внеш‑
ний, внутренний, смешанный  (внешний 
и внутренний);
■  структура  объекта:  комплексный, 
индивидуальный  (перейдет  в программу 
проектов, мультипроект, монопроект);
■ расчетная величина трудозатрат и за‑
трат прочих ресурсов;
■  расчетная  величина прибыльности 
реализации;
■  расчетная величина рисков, связан‑
ных с объектом, субъектами и процессом 
реализации идеи;
■  зависимость  от  степени  влияния 
внешнего окружения предприятия;
■ морально‑этические характеристики 
(требует привлечения «белых», «серых» или 
«черных»  схем  реализации,  диктуемых 
окружением проекта).
Очевидно,  что  отсутствие  должного 
фильтра,  несистемный подход  к  работе 
с идеями, необъективный, необоснован‑
ный запуск отдельных проектов могут при‑
водить к остановке проектного процесса, 
его ликвидации или убыточному заверше‑
нию,  утрате  дорогостоящих  ресурсов, 
снижению ROI предприятия, разрушению 
корпоративной культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение таксономии в управлении 
проектами,  транспортным  или  другим 
предприятием позволяет минимизировать 
хаос в производственной системе, не делать 
«лишних движений», не распылять ресур‑
сы, а осознанно, системно идти к достиже‑
нию  общей  цели,  реализуя  принятые 
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стратегии. Если в фундаменте управления 
предприятием будут отсутствовать создан‑
ные на системной основе механизмы и пра‑
вила анализа, диспетчеризации, классифи‑
кации  ресурсов,  объектов,  субъектов 
и  всего  управленческого  процесса, 
то невозможно говорить о высокоэффек‑
тивном и зрелом бизнесе на данном пред‑
приятии.
Недооценка  значимости  таксономии 
в менеджменте, методологии проектной 
деятельности снижает возможности струк‑
турированного построения систем управ‑
ления предприятием, реализующим свою 
миссию и стратегические цели. Сложности 
применения таксономии в проектном деле 
связаны не с неспособностью классифи‑
цировать на предприятии элементы бизне‑
са, имеющиеся компетенции, а с неспособ‑
ностью идентифицировать некомпетент‑
ности. Классификация незнания –  вот 
одна из самых насущных проблем совре‑
менного проектного управления, как бы 
парадоксально это ни звучало. И решить ее 
можно лишь отойдя от традиционных ме‑
тодических  принципов,  базирующихся 
на конкуренции. Руководителям предпри‑
ятий предстоит осознать силу и преимуще‑
ства сотрудничества, пойти на объедине‑
ние накопленных знаний и опыта, чтобы 
системный (в том числе таксономический) 
подход получил уже не только теоретиче‑
ское, но и реальное воплощение полноте 
охвата всех процессов в масштабе предпри‑
ятия, объединения, отрасли, страны.
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